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PARTIE 6 : UNE FEUILLE DE ROUTE POUR PASSER À L’ACTION

Convention ORT

2024

2028

2031

2026

2025

2029

2032

2027

2030

nouveau 
mandat

nouveau 
mandat

Reconversion de la 
friche CEMPA

Aménagement d’une voie 
verte sur les traces de 
l’ancienne voie ferrée

Aménagement d’un 
parc public sur la 
peupleraie

étude + chantier

Requalification des espaces 
publics du centre-ville

Phase 1 
travaux

Étude de maitrise 
d’œuvre en cours

Phase 2 
travaux

Phase 3 
travaux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES DIFFÉRENTES ACTIONS DE DOULLENS

Reconversion du site 
Montalembert en une centralité 
touristico-cutlurelle

Travaux

Cession à la commune

Étude de 
programmation 
en cours

Reconquête du site Sueur -  
Scénario accompagnement par l'EPF

Restitution Atelier Flash

Travaux

Cession à la commune

Définition d'un projet final et du montage opérationnel
Relocalisation des acteurs 
du site si nécessaire

Étude 3 : Faisabilité préopérationnelle

Action 2 : Opération de requalification du site

Action 1 : Inscription de l’OAP dans le PLUi

Étude 1 : programmation économique

Étude 2: Expertise juridique et foncière

approbation 
du  PLUi

Autres études : Structure et pollution


